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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ST-00 Wymagania Ogdlne odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przekazania do uzytkowania robét, ktére
zostang wykonane w ramach kontraktu p.n.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MODRZEWIOWEJ, CYPRYSOWEJ, CISOWEI
I tACZNIKOWEJ W DABCZU — GMINA RYDZYNA

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng ST-00, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, nalezy
odczytywad i rozumiec¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania 0Ogdlne zawarte w ST-00 nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01-RZ Roboty ziemne i odwodnienie
ST-02-KG Montaz kanalizacji grawitacyjnej
ST-03-PS Pompownie $ciekdw

ST-04-RT Montaz rurociggdw ttocznych
ST-05-RD Roboty drogowe

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany wymagajg
akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi w pkt.1.1, w ktdrych to
ujeto szczegbtowy zakres robdt niezbedny do wykonania przedmiotu zamédwienia.

1.3.1. Zakres robot do wykonania

Zakres robét obejmuje budowe kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, pompownia
sciekow, rurociggiem ttocznym oraz kanatéw bocznych miedzy kolektorem, a granicami dziatek.

Peten zakres realizowanych prac obejmuje:
e Kanaty sanitarne o przekroju kotowym o $rednicy @ 200mm z rur PCW petnosciennych,
e Pompownia sciekdw z pompami zatapialnymi,
e Rurocigg ttoczny PEHD o $rednicy @ 110mm,
e Kanaty boczne o $rednicy @ 160mm z rur PCW
e Trojniki redukcyjne PCW @ 200 mm / 160mm,
e Prefabrykowane studnie betonowe @ 1000 mm
e Prefabrykowane studnie betonowe @ 1200 mm



1.3.2.

Kaskada zewnetrzna PCW @ 200 mm,

Prefabrykowana komora zelbetowa @ 1500 mm na rurociggu tfocznym wyposazona w
zawor na — odpowietrzajacy,

Studnia rozprezna wirowa z PEHD @ 1000 mm

Przewierty, przeciski poziome w rurach ochronnych stalowych o $rednicach Dz323,mm i
Dz219,1mm,

Inne elementy niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji

Prace towarzyszace

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych niezaliczane do

robot tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi:

1.3.3.

obstuga geodezyjna,

prace projektowe z uzgodnieniami,
dokumentacja fotograficzna terenu budowy,
nadzor geotechniczny,

nadzér hydrogeologiczny,

nadzér archeologiczny,

nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
prace laboratoryjne i badawcze,

ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
kontrola sieci kanalizacyjnej kamerg TV,
rozruch technologiczny,

opracowanie dokumentacji rozruchowej,
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych

zamoéwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych. Do robdt tymczasowych nalezy zaliczyé miedzy innymi:

tymczasowe odwodnienie wykopow,

umocnienie $cian wykopodw,

drogi tymczasowe,

zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,
zabezpieczenie drzew, krzewdw i pozostatej zieleni,
prowizoryczne uzbrojenie terenu,

deskowanie budowli,

organizacje ruchu zastepczego,

organizacja terenu budowy i zaplecza,

wykonanie tablic informacyjnych budowy,
zabezpieczenie terenu budowy.

1.3.4. Opis terenu inwestycji

Obszar objety inwestycjg stanowig tereny przemystowe, magazynowe potozone w potudniowej
czesci gminy Milicz, na granicy wsi Stawoszowice i Duchowo.

14

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

14.1

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy

5



14.2

143

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12,

Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe Ilub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Projektu Budowlanego, na
podstawie ktérego wydano pozwolenie na budowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r.— Dz.U.2004.92.881 z pdzn. zm).

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U 2004.92.881 z pdzn.
zm.).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. —
tj. Dz.U.2010.138.935 z p6zn. zm)

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany
jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna (zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U.2004.92.881 z pdzn zm.).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj.
Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm).

Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajgce zgodno$¢ danego wyrobu lub procesu
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj. Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm ).

Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r.- Dz.U.2004.92.881 z péin zm ).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi



1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz jej elementdw e towarzyszacych. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.14. Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.15. PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.4.16. ST, Specyfikacja - wyrazenia te sg réwnoznaczne z okresleniem STWIOR - Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.4.17. ,Program”- jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem ,,Harmonogram”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i
poleceniami Inzyniera.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164
z pézn. zm.) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza sie wiec stosowanie
rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdéw, uzyte w dokumentacji projektowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a
nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy nie jest wtascicielem wszystkich dziatek, na ktérych beda prowadzone roboty.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w zataczniku do oferty przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce oraz opiniujace jak rowniez przez wiascicieli terendw, na ktérym prowadzone bedga
roboty budowlane.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien
na swoj koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

a) Dokumentacja projektowa Zamawiajacego (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.) stanowi Czes$¢ IV Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Dokumentacja projektowa skfada sie z:

e Projektéw budowlanych
e  Projektéw wykonawczych


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462

® Przedmiaru robot

e Informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia - dotgczona do Projektu
budowlanego

e Dokumentacji badan podtoza gruntowego

b) Projekt budowlany — dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik do Pozwolenia na
Budowe bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego (czes¢ ww dokumentacji projektowej)
Zamawiajgcy posiada projekt budowlany ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca
1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.290) wraz z pozwoleniem na budowe.

c) Dokumentacja projektowa Wykonawcy - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac takie dokumenty, jakie sg prawnie
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawidtowej organizacji i realizacji
robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednic koszty opracowania:

- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy

- rysunkéw robdt tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla
przeciskdw/przewiertdw, rysunki warsztatowe),

- rysunkéw montazowych,

- dokumentacje rozruchowg - powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbedna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajaca
prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym:

e o0godlna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

e sprawozdanie z rozruchu.
Dokumentacja rozruchowa musi uwzgledniaé¢ uktady hydrauliczne, elektryczne,
sterownicze oraz system przesytu danych,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym réwniez:

e dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementéw i obiektéw, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzacje
powykonawczg,

e dokumentacje powykonawczg wymagang w uzgodnieniach wydanych przez wiascicieli
poszczegdblnych sieci i obiektow,
e dokumentacje wykonawczg z przeprowadzonego rozruchu jak zapisano w pkt. 1.5.2.c.a w niej:
o szczeg6towa instrukcje eksploatacji i konserwacji przepompowni $Sciekdw — branza
sanitarna. Instrukcja obstugi i konserwacji musi by¢ na tyle szczegétowa, aby
umozliwiata Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie,
regulacje i naprawy. Dokumentacja ta winna zawiera¢ adresy kontaktowe oséb po
stronie Dostawcy przepompowni $ciekdw, odpowiedzialnych za serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny,
o W czesci elektrycznej — instrukcja eksploatacji i bhp, protokoty pomiarédw i deklaracji
zgodnosci. Przygotowanie wymaganych przez dystrybutora energii materiatéw i
umow niezbednych do odbioréw.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego wynikte w trakcie realizacji robét. Do catosci dokumentacji



powykonawczej zostang dotgczone ocenione przez Inzyniera i przedstawicieli Operatora raporty z
przeprowadzenia kontroli kanatéw kamerg specjalizowang

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu 2 kpl. dokumentacji powykonawczej ( w tym
instrukcje) w wersji papierowej i 1kpl nagrany na ptyte CD (nagrania plikéw w edytowalnych
wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, ile wynika z
wymagan w uzgodnieniach, jezeli takie wymagania wystepuja.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
prob koncowych.

1.5.3 Zgodnosc robét ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowg

Specyfikacje, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego - Dz.U. 2012 poz. 462 z péin. zm) oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST i dokumentacjg projektows.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie réwnym czasowi na ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) W czasie wykonywania robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeistwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Tablice po przejeciu robdét bedg zdemontowane. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2.

(d) W czasie wykonywania robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwacé wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy.

(e) Wykonawca w ramach kontraktu po zakorczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak réwniez do jego uporzgdkowania.
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1.5.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to
tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie.

1.5.4.3. Tablice informacyjne i pamigtkowe o projekcie wspotfinansowanym przez UE
Wykonawcy robot — nie dotyczy.

1.5.4.4. Zaplecze dla Inzyniera.
Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

1.5.4.5. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu terenu budowy

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punktach:
1.5.4.5.1 i 1.5.4.5.2. nie podlegajg odrebnej zaptacie (poza optatg za zajecie pasa drogowego
opisanego szczegdtowo w p. 1.5.13) i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowiedzialnos¢
za ochrone punktdw pomiarowych do chwili ukonczenia robét i wystawienia Swiadectwa
przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.4.5.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen
i istniejagcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami projektu
budowlanego) o terminie rozpoczecia robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia robét.
Kopie powiadomien przedtozy Inzynierowi w celach archiwalnych.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalno$ci i optaty wynikajgce z uzgodnie w tym ptatne nadzory
oraz odbiory techniczne.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj
koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia
lub przesuniecia Wykonawca na witasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

- opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng,

- powiadomi wiascicieli drdg i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z p.
1.5.13,,

- uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami terendw,

- naczas odwodnienia wykopow uzyska zgode na odprowadzenie wdd z wykopdw,
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- teren budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego, z zastrzezeniem
odpowiedniego odtworzenia nawierzchni ciggdw jezdnych i pieszych,

- po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemne oswiadczenie od
wtascicieli lub administratoréw terendw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlano-
montazowe, ze nie wnoszg zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw.

1.5.4.5.2. Zaplecze i media

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie
sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;j.

W cene kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzenia ternu i
urzadzen do stanu pierwotnego po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych zgdd, pozwolen i
zezwolen.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie na ukonczenie robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2013 poz. 627 z pdzn. zm)

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 672) i aktéw wykonawczych,

e stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U.2013.21) i aktéw
wykonawczych,

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ((tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112),

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);

e podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, odpadami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady
e) osuwaniem gruntu

Drzewa i krzewy znajdujace sie w bliskim sgsiedztwie wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢é wykonywane w sposdb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja terenéw zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
191),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719),

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie odpowiednig rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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podziemnych na terenie budowy lub w zakresie wynikajgcym z budowy oraz powiadomic
odpowiednio wyprzedzajgco wtascicieli/uzytkownikdw urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia robdét. Wykonawca powiadamia takze Inzyniera przedstawiajgc mu dowody
powiadomienia jednostek branzowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub
ujawnienia instalacji nie wykazanych na mapach do celéw projektowych uzytych do opracowania
dokumentacji (Projektu Budowlanego) lub nie wskazanych w uzgodnieniach, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonaweca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

e Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tj. Dz.U.1998.21.94 z pdin zm) - Dziat
Dziesiaty —,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003. 47.401);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.2003.169.1650 z z pdzn. zm)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty przejecia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do daty przejecia robdt. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do przejecia robot.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
W szczegdlnos$ci Wykonaweca zastosuje sie do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukofczenia robdot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajgc projekt,
postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajacych
zawarte w uzgodnieniach.

1.5.13. Zajecie drdg.

Przy realizacji kontraktu wystgpi koniecznos¢ zajecia pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na wejscie z robotami w pas
drogowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét,
a w harmonogramie uwzglednié¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt oraz harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drog wraz z odpowiednim nim kierowaniem w przypadku zajecia ich czesci przy
wykonywaniu robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac do przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729). Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég termindw i sposobu
wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikdw o
prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgca z tego organizacjg ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Po ukonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia
robot zwigzanych z organizacjg ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inzynierowi stosownych dokumentéw $wiadczacych o wykonaniu odtworzenia
drég i oznakowania drdg.
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1.5.14. Zapewnienie dojazdoéw do posesji.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ dojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowane s obiekty wymagajace statego dojazdu. W przypadkach koniecznosci
przerwania ciggtosci dojazdu do danej posesji, Wykonawca winien wdrozyé taka organizacje
robét, aby co najmniej kilka razy na dobe, w porach dostosowanych do trybu zycia uzytkownikéw
danej posesji, umozliwi¢ wjazd i wyjazd z niej. Organizacja musi zapewnia¢ statg mozliwos¢
dojazdu stuzb ratunkowych (szczegdlnie poza godzinami pracy Wykonawcy) lub zapewniaé srodki
techniczne zdolne do utworzenia takiej mozliwosci w okresie najwyzej kwadransa od zgtoszenia
takiego zgdania przez stuzby ratunkowe, Zamawiajgcego lub Inzyniera, a takze bez takich zgtoszen,
jesli taka koniecznos¢ jest oczywista i widoczna powszechnie.

1.5.15. Nadzér archeologiczny

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania ewentualnych
zalecen konserwatorskich.

Nie warunkuje sie koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych. W razie odkrycia w trakcie
robét ziemnych obiektéw nieruchomych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych Inwestor
zobowigzany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot i niezwtocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5.16. Odwodnienie wykopow

Wykonawca na czas realizacji robdét zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru
hydrogeologa, ktory w trakcie trwania kontraktu bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne
oraz prawidtowosé prowadzenia robdt odwodnieniowych. Hydrogeolog bedzie czuwat nad
prawidtowym obnizaniem poziomu wody gruntowej w trakcie robdt odwodnieniowych, aby nie
spowodowaty zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszaréw lezgcych poza terenem budowy.
Kazdy pobyt hydrogeologa na budowie musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim wpisem osoby
uprawnionej okres$lajgcym diagnoze zastanej sytuacji oraz podjete decyzje i srodki wykonawcze
oraz zaradcze (jesli te ostatnie bedg zasadne — o czym zdecyduje hydrogeolog odpowiednia
informacja w dzienniku)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej (facznie z
niezbednymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopéw (pompowanie wody)
Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych.

1.5.17. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu przeszkoli pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
pracy zamontowanych przepompowni. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci
przedstawiciela producenta przepompowni. Koszty szkolenie zostang uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt muszg spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych.

15



2.1 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdow z danego zZrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatéow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu uzgodnionym z wiadzami lokalnymi i zgodnym z przepisami
prawa.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy moze uzy¢ tych materiatdéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, jedli ich wtasnosci bedg odpowiednie — wystarczajgce dla celéw ,,zamiennych”.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet wykonawcy uzywany do robdt
powinien byé¢ zgodny z pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub w
Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Jesli te
srodki beda wptywaé, lub bedzie taka obawa, na jakos¢ i stan biezgcy drég i terendw
wykorzystywanych do transportu materiatéw lub ich sktadowania lub przemieszczania i
stacjonowania sprzetu i Srodkéw transportowych — Wykonawca zobowigzany bedzie takie zamiary
uzgodni¢ wyprzedzajgco z gestorami drég i terendw. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
odpowiednie zgody na pismie i przekazaé Inzynierowi ich kopie. Liczba $rodkdw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce bedg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
terenu budowy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZJ, Programem oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Ogodlne warunki wykonania robdt okreslone sg specyfikacjach technicznych branzowych.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonywania robot

Szczegdtowe warunki wykonania robdt okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych poszczegdlnych branz.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ 0goblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e bhp,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi
najpdzniej razem z programem robdt w terminie zgodnym z klauzulg 8.3 warunkdéw kontraktu
(Czesc Il SIWZ).

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosc
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Jakos¢ materiatow i urzadzen

Przed badaniem jakosci robét Inzynier dokona badania jakosci materiatéw i urzadzen.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisdw obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na
zasadach w tych przepisach okreslonych nadajg sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszg posiadaé jeden z trzech dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa)

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskac certyfikatu
zgodnosci). Wystawiajac deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie
procedur badawczych, zgodnos$¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialno$é. Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu
okreslonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegajg jedynie wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami
sztuki budowlane;.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdéw:
- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb
budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych
producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami
W przypadku materiatéw, dla ktérych s3 wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac takag deklaracje.
Nieoznakowane mogg by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat
deklaracje zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ wtasciwosci materiatéw i/lub urzadzen z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat, deklaracja
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zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do przejecia robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen, oraz technicznych elementéw kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powododw,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci robot i przejecia
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw (dokumenty potwierdzajace przydatnosé wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do przejecia robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
e decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty przejecia robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt (ofercie).

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar wykonanych robét bedzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez
uprawnionego geodete.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jedli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dfugoé¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed przejeciem czesci robdt lub przejeciem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny oraz bedg trwale dokumentowane.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie czesci robét,

c) przejecie robdt,

d) akceptacja robdt potwierdzona $wiadectwem wykonania.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci robot
Przejecia czesci robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w subklauzuli.10.2. warunkéw ogdlnych.

8.4. Przejecie robot

Kiedy cato$é robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Préby koricowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczyé
wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed przejeciem roboét.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu robdét, w terminie 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera, Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy, w stosunku, do
ktorych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie
z Prawem budowlanym. Kopie zawiadomien przekazuje réwnolegle Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
W tym samym czasie Zamawiajacy powotuje Komisje odbiorowg, w skfad, ktérej wchodza, oprécz
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inzynier, Kierownik budowy, przedstawiciele wszystkich organéw
powiadomionych przez Wykonawce.

Brak odpowiedzi lub obecnosci przez przedstawicieli zawiadomionych organéw, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub zwotania spotkan odbiorowych
obiektu budowlanego, traktuje sie jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag. Pominiecie jakiejkolwiek
jednostki lub wiasciciela czy dysponenta terenu albo sieci i urzgdzenia obcigza Wykonawce.

8.5. Dokumenty do przejecia robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robdt jest Swiadectwo przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.
Do wydania $wiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
e specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzka obmiardw,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
e dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
zastosowania,
e krajowe deklaracje zgodnosci,
e orzeczenia o jakoSci materiatow,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
e sprawozdanie techniczne,
e dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng
e wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
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e inne dokumenty wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Wykonawca dokona

stosownego rozeznania w tym wzgledzie.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakoriczenia robét,

W przypadku gdy, wedtug Komisji odbiorowej, o ktérej mowa w p.8.4. roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia robdt, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbiorowa w porozumieniu z Wykonawcg. Jesli propozycje
Wykonawcy nie beda dostosowane do okolicznosci lub potencjatu produkcyjnego bedacego w
dyspozycji Wykonawcy, komisja moze arbitralnie ustali¢ obowigzujgce wykonawce terminy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Formalne podstawy ptatnosci okresla odpowiednia czes¢ kontraktu. Rzeczowa (merytoryczng)
podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena (jednostkowg lub ryczattowg w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczen) pozycji bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w punkcie opisujgcym ptatnos¢ w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub cena ryczattowa pozycji bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drog
dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana robdt (inne niz wymienione w tabeli A
przedmiaru), wydatki dotyczace bhp, koszty wszelkich zabezpieczen (w tym obiektow i
zieleni), ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych kontraktem,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie zgtaszania wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c¢) (dokumentacja projektowa
do opracowania przez Wykonawce)

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (dokumentacja
powykonawcza)

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan punktu 1.5.4.1.i1.5.4.2
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e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany do wykonania organizacji ruchu zastepczego i
odpowiedzialny za utrzymanie objazdoéw w trakcie prowadzenia robét jak i do rozbidrki po
zakonczeniu robdt, zgodnie z pkt. 1.5.13. Organizacja ruchu zastepczego zostanie wykonana
zgodnie z uzgodniong dokumentacja.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej:

e Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego oraz utrzymaniem w trakcie realizacji roboét,

e Koszty zwigzane z likwidacjg organizacji ruchu zastepczego po wykonaniu prac (demontazu
zabezpieczenia i oznakowania).

e Optaty za zajecie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi optatami administracyjnymi (np.
optaty skarbowe za ztozenie wniosku)

Opfaty za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymaganych kontraktem zostang uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt. 9.1.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania wymaganych kontraktem zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarangcji zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt.
9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) (EN-
PN). Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2002.169.1386 z pdzn. zm).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w  Warunkach wykonania i odbioru robdt
budowlanych (ST),.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:
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- PN-./B-norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.—norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-.:.. — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN ISO .:.. — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z norma
miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ... — norma PN wdrazajagca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

10.1. Akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania polskiego porzadku prawnego w catej jego
rozciggtosci — wszystkich aktéw prawnych kazdego rzedu, w tym prawa miejscowego i
zZwyczajowego.

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamowien Publicznych / tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 2164, ze zmianami /

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290/

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139; ze zmianami).

— Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011- Prawo geologiczne i gérnicze/ tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 196, z pdzn. zmianami /

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska / tekst jednolity Dz.U. 2016
nr 0 poz. 672/

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne / tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469, z pdin.
zmianami /

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883; ze
zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 191)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
460; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012
poz. 1137; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1414; z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
2016 nr 0 poz. 655 ] wraz z aktami wykonawczymi

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 520, z pdézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr
76 poz. 489)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; ze zmianami)
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— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. — o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1125)

— Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 1059;
ze zmianami)

— Kodeks Cywilny

— Kodeks Postepowania Cywilnego

— Kodeks Karny

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U.
2012 poz. 462 ze zmianami /

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1129/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1126, z pdzn. zmianami /.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego / Dz.U. 2015 poz. 1961 /

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. / Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 /

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (DzU z 1995r. nr 25, poz. 133; z pdin.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikdw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego / Dz.U. 2014 poz. 924/

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego / Dz.U. 2014 poz. 1800 /

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DzU z 2003r. nr
47, poz. 401, z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
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maszyn przez pracownikow podczas pracy (DzU z 2002r. nr 191, poz. 1596; z pdin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU z 2001r. nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzU z 2000r. nr 40, poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzU z 2000r. nr 26,
poz. 313; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 169,
poz. 1650, z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne ( DzU z 2005r. nr 157, poz. 1318)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony srodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (DzU z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzU z 1993r. nr 96, poz.437, z pézn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002r. nr 108, poz. 953; z pdin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (DzU z 2001r. nr 138, poz. 1554; z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278)
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU z 2003r. nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
odpaddw i ilosci odpaddw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1431)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2014 poz. 1040; z pdzn. zmianami)

30


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000492
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001278
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001431
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001040
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001040

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. — w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzU z 2009r. nr 144, poz. 1182; z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (DzU nr 177 z 2003 r., poz. 1729 ze zmianami).

10.2. Normy i inne dokumenty:

— PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

— PN-EN 196 Metody badania cementu.

— PN-EN 197 -1,4 Cement

— PN-EN 197-1/A1 ,,Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”

— PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

— PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-EN 545: Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

— PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma. Cze$é 2: Elastomery
termoplastyczne

— PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do
odprowadzania sciekéw

— PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

— PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 752-1,2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje. Czes¢
2: Wymagania

— PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji cisSnieniowej

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

— PN-EN 933 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw

— PN-ENV 1046 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemig .

— PN-EN 1074-1: Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Wymagania ogdlne.

— PN-EN 1092-2:Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

— PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw

— PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia

— PN-EN 12201-1: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 12201-2: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
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PN-EN 12201-3: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wodly.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen(PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 1338 , Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”

PN-EN 1339 (U) EN 1339 ,,Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan”
PN-EN 1340 , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN -1342 — kostka kamienna z kamienia naturalnego

PN-EN-1343 , Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-ENy 1401-3 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

PN-EN 1514 1-4: Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN

PN-EN 1561: Odlewnictwo. Zeliwo szare.

PN-EN 1563: Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

PN-EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne”

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12390 Badania betonu

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620: Kruszywa do betonu — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

PN-EN 12697 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco”

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 13055-1: Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy — dla kruszyw lekkich

PN-EN 13244-1-5: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod
ziemia. Polietylen (PE)

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN -EN 14364 — Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i
transportu sciekow

PN-EN 14384: Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
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— ATV — A 161P Obliczenia statyczne rur przeciskowych,

— ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe kanatéw i przewodéw
kanalizacyjnych,

— ATV — A 125 Przeciskanie rur (Rohrvortrieb)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru - Wymagania techniczne COBRTI Instal

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | -
Budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - Arkady, Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa

— Instrukcje producentdw materiatéw i osprzetu oraz dostawcow wyrobdéw

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

— Ogodlne specyfikacje dla robot drogowych wydane przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych i Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego

10.3. Dokumentacja projektowa (DP)

1/ PROJEKT BUDOWLANY , BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MODRZEWIOWEI,
CYPRYSOWEJ, CISOWE]J | tACZNIKOWEJ W DABCZU” - 2018, autor: BIURO UStUG
INZYNIERYJNYCH ,KOLEKTOR”, ULICA ROCHA KOWALSKIEGO 33, 64 — 100 LESZNO,
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